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Hinwels

Auf dieser Veranstaltung werden Fotoaufnahmen ftr die Dokumentation und die
Offentlichkeitsarbeit im Fordergebiet gemacht.

Wenn Sie nicht auf den Bildern erscheinen mochten, dann geben Sie uns bitte einen Hinweis.
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2. Ruckblick auf die Vorhaben im Jahr 2019

Andreas Wunderlich // Altstadtmanagement Spandau

Myrsini Dimakopoulos // Stadtentwicklungsamt Spandau - FB Stadtplanung

07. November 2019 © Wunderlich Stadtentwicklung Berlin GmbH
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Umgestaltung Reformationsplatz

Beginn Baumal3inahmen

// Denkmalgerechte und barrierefreie Neugestaltung
und Aufwertung

/Il 21.05.2019: Anliegerinformationsveranstaltung
I/l Ausschreibung der Bauleistung ist erfolgt

1. Bauabschnitt (Stdseite):
Dezember 2019 bis Herbst 2020

2. Bauabschnitt (Nordseite):
Herbst 2020 bis Herbst 2021

// Beginn mit wetterunabhéangigen Mafl3inahmen

/I Verlegung Historischer Weihnachtsmarkt auf
den Marktplatz in 2019
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Umbau Wasserstralie / Kammerstralie

Baumalinahmen haben begonnen

N
Bauabschnitte

[N 1. BA KammerstraR3e
31. Oktober 2019 bis November 2019

I 2. BA KammerstraRe
vorraussichtlich Anfang 2020, abhangig von Witterung

I 3. BA KammerstraBe, Kreuzung
im Anschluss an den 2. Bauabschnitt Anfang 2020

4. BA WasserstralBe
Friihjahr 2020

N 5. BA WasserstraBBe
Frihjahr 2020

I 6. BA WasserstraBe, Kreuzung
im Anschluss an den 5. Bauabschnitt, Frithjahr 2020

/] Barrierefreie Umgestaltung der Stral3enraume
// Baubeginn November 2019
I/l Bessere Verkntpfung Altstadt und Lindenufer

// Umsetzung in mehreren Bauabschnitten

Bestand Vorschlag

1,28 + 3,20 #—082—¢ | |*128 + 3,20 +—0,82 —

Gehweg Fahrgasse Gehweg Gehweg Fahrgasse Gehweg
Mosaikpflaster GroBpflaster Mosaikpflaster Mosaikpflaster gesagtes GroBpflaster Mosaikpflaster
Granit

Quelle schematische Darstellungen: Gruppe Planwerk

07. November 2019

© Wunderlich Stadtentwicklung Berlin GmbH 6



2 /I Riickblick auf die Vorhaben im Jahr 2019 7 @\b\
- 1 Arrstapr 3 Il —

\\ MANAGEMENT) | /|
SPANDAU /) //

)

Umbau Wasserstralie / Kammerstralie

Baumalinahmen haben begonnen
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Musikschule

Sanierung und Umbau werden sichtbar

// Sanierung Fassade abgeschlossen
(Verfugungen, Austausch
einzelner Steine, Grundreinigung)

// Bauteil 2: Erneuerung Putz,
denkmalgerechte Farbwabhl

// Austausch Fenster: Einbau
denkmalgerechter Holzfenster in
historischer Farbgebung

I/l Erneuerung Regenentwasserung

/] stral3enseitig abgerustet,
Verengung FulRweg aufgehoben

/l Entkernung abgeschlossen
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Musikschule

Sanierung und Umbau werden sichtbar

] ) // Hauptbauleistungen beauftragt

Il Errichtung Aufzug an
Aul3enfassade Hof

=== === ===
=== ===

ri /I Innenausbau

' // Haustechnik

—

|
// Einbezug zusatzlicher Flachen

(Hausmeisterwohnung, Zweiter
Bildungsweqg) fir Musikschul -
nutzung derzeit in Abstimmung
mit Fordermittelgeber

/I Geplante Fertigstellung in 2020
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Gotisches Haus

Dachsanierung und barrierefreier Durchgang zum Hof

// Dachsanierung im Januar
2019 abgeschlossen

I/ Planungen weitergefuhrt

/[ angedachte Losung mit Rampe
oder Hebelift nicht realisierbar
(Eingriff in Gewoélbedecke), weitere
Abstimmungen mit Denkmalschutz
erforderlich

/I Verschoben auf 2020
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Zitadellenumfeld

Abschluss der Planungen, Begleitung durch Parkrat

/[ Planung zur Umsetzung von
MaflBnahmen aus d-emd c F|
Ent wicklungskonzept .

/I Beinhaltet Machbarkeitsstudie
Eingangsbereich Zitadelle

I/l Begleitender Beteiligungs- und
Diskussionsprozess mit mehreren
Bausteinen:

- Parkrat (Vertreter Schltisselakteure)
- 6ffentliche Werkstattveranstaltung
- Tag der Stadtebauforderung

// 2020: Ausfuhrungsplanung und
Baubeginn

7. November 2019 © Wunderlich Stadtentwicklung Berlin GmbH 11
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o Tag der
Stidtebauforderung

der
201 5 Jahre 183/
J . Sdebasto L

STADTEBAU-
FORDERUNG
van ndern und
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Marktplatz

Planung der Neugestaltung

/[ Vor- und Entwurfsplanung:
erste Entwurfe
vorabgestimmt

I/ Vorstellung in der Altstadt -
vertretung im August 2019

// Neue Einleitbegrenzungen
fur Regenwasser AKlarung
mit Wasserbetrieben
> Verzogerungen

/[ Burger- und
Anliegerbeteiligung folgt

07. November 2019 © Wunderlich Stadtentwicklung Berlin GmbH 13
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Bahnhofsvorplatz / Rathausvorplatz

Machbarkeitsstudie mit Verkehrsuntersuchung

Il Vertiefende Prufung von
Vorschlagen aus der
Rahmenkonzeption

I/l zwei Varianten entwickelt

Il Verkehrsflihrung, auch
Radverkehr

/[ Umfangreiche
Abstimmungen notwendig

I/l Verkehrsberechnungen

I/l Abschluss in 2019 geplant
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Stadtbibliothek

Planung fur umfangreiche Sanierungsmafl3nahmen

I

I

I

I

I

Erweiterung der
Bibliotheksflachen und
Anpassung an heutige
Nutzungsanspriche

Sanierung aufwendiger als
vermutet

Kostensteigerung durch
marode Bausubstanz

Dachstuhl, Keller,
Gebaudeliftung, Fenster

2019: weitere
Planungsschritte,

Klarung Finanzierung noch
offen

07. November 2019
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Tag des offenen Denkmals 2019

Fuhrung entlang des Muhlengrabens

/[ FUhrung entlang des
Muhlengrabens

// Denkmaler im Fokus

I/ Vorstellung Projekte SDS.:
Entwicklung Havelufer,
Kulturhaus, Stadtbibliothek,

Musikschule, Mihlengraben

// Wurde gut angenommen

07. November 2019 © Wunderlich Stadtentwicklung Berlin GmbH 16



Zelt fur Ruckfragen und Anmerkungen
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3. Vorstellung Projekt Freilichtblhne

Britta Richter // Leiterin Kulturhaus Spandau + Freilichtblihne
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3/l Vorstellung Projekt Freilichtbihne

Freillichtbihne an der Zitadelle

S 'S

Quelle: Orthofoto Land Berlin | FisBroker
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Freillichtbihne an der Zitadelle

Spandauer Kultursommer

/[ Grindung 1921
/] Platz fiir 600 Zuschauer

// vom Kulturhaus Spandau
bespielt (Mai - September)

/| Konzerte, Theater,
Musicals, Shows,
Kinderprogramme

/[ wachsende Nachfrage

I/l Sanierungsbedarf
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3 // Vorstellung Projekt Freilichtbihne

Quelle: Machbarkeitsstudie Freilichtbiihne | Freitag Hartmann Architekten GmbH
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